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Tématem této bakalářské práce je komunikace v projektovém týmu. Projektové řízení 
mě velice zajímá, to byl také hlavní důvod výběru právě tohoto tématu. Jedná se o obor, 
který je trendem moderní doby a který, dle mého názoru, představuje do budoucna stále 
větší potenciál. S projektovým řízením jsem se poprvé setkala ve třetím ročníku během 
výuky předmětu „Projektový management.“ Přednášející Ing. Jaroslav Svoboda pracuje 
v oddělení projektového managementu ve Škoda Transportation, a. s. Díky jeho 
bohatým zkušenostem se stal seminář velice zajímavým. Bohužel doposud nemám 
žádné zkušenosti se skutečnými projekty, ale díky praxi ve společnosti WITTE Nejdek, 
spol. s r. o. (dále jen WNC) jsem měla možnost do těchto procesů alespoň nahlédnout 
a získat podklady a informace potřebné pro vypracování své bakalářské práce.  
Hlavním cílem této práce je analýza komunikace v projektovém týmu, nalezení 
případných problémů při komunikaci a následné navržení opatření vedoucích k jejich 
odstranění. Informace důležité pro analýzu byly získány pomocí tří metod. První 
zvolenou metodou byl osobní pohovor se zaměstnanci, druhou metoda pozorování 
každodenního chodu dané společnosti a třetí pak vlastní dotazníkové šetření.   
Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretická část a praktická část. 
Teoretická část má dvě hlavní kapitoly a to projektové řízení a komunikace. V kapitole 
projektové řízení jsou popsány základní pojmy, jako je časové ohraničení projektu, 
originalita projektu, cíle a způsob jejich vyhodnocování, životní cyklus projektu, 
zainteresované strany, řízení a plánování lidských zdrojů, nákladů a času. Kapitola 
komunikace je primárně zaměřena na popis základních pojmů komunikace obecně, dále 
pak na specifika komunikace v projektovém týmu, překážky, význam, zásady a pravidla 
komunikace u různých typů projektů. Nedílnou součástí této kapitoly je rovněž úvod do 
typů projektové komunikace, jejich specifika a odlišnosti. 
Pro uplatnění teoretických poznatků jsem zvolila společnost WNC. Praktická část má 
taktéž dvě hlavní kapitoly a to představení společnosti a vyhodnocení praxe 
v projektové kanceláři. Tato část úvodem představuje společnost se zaměřením na 
historii, firemní vize, organizační strukturu a výrobní program. Práce se dále zaobírá 
přehledem realizovaných projektů pro automobilový průmysl s použitím několika 
variant projektového řízení. V této části je také zpracována finanční analýza společnosti 
a identifikovány silné a slabé stránky. Druhá oblast v praktické části se týká 
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vyhodnocení praxe v projektové kanceláři. Ta obsahuje informace o vzniku projektu, 
tvorbě týmu, plánování času, nákladů a zdrojů. Nedílnou součástí této kapitoly je 
životní cyklus projektu, který je ve WNC zohledněn normami, zejména VDA a ISO/TS, 
jakož i parametry a předpisy dané zákazníkem. V závěru se dostaneme ke stěžejní části 
této práce, a to ke komunikaci v projektovém týmu. Tato část se specializuje na způsoby 
komunikace projektového týmu, komunikační prostředky, technickou podporu, 
docházku a nakonec na hodnocení úspěšnosti projektu. Vzhledem k nepostradatelnosti 
porad, jsem se rozhodla pomocí dotazníkového šetření zhodnotit konkrétní porady 
projektového týmu.   
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1 Projektový management 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, 
řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven 
pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ [1, s. 19] 
Řízení projektů je poměrně mladým oborem. Začalo se o něm hovořit jako 
o managementu či profesi až po druhé světové válce. Nicméně už v dávné minulosti 
měly různé činnosti povahu projektu. Například při výstavbě starověkých staveb byly 
používány různé metody, postupy a techniky pro realizaci náročných činností. Na rozdíl 
od minulosti, kdy byla doba pomalejší, je dnešní doba rychlá a projekty jsou omezeny 
časem i zdroji. [2] 
Projektový management, jak ho známe dnes, byl definován společností projektových 
manažerů s názvem Project Management Institute (PMI). Tato společnost vydala první 
ucelenou metodiku, ve které jsou veškeré činnosti projektového managementu 
převedeny do procesů, jež jsou dále rozčleněny do znalostních oblastí projektového 
řízení, tzv. Project Management Body of Knowledge. V České republice platí evropské 
mezinárodní normy s názvem Systémy managementu jakosti. [3] „Převážně 
v evropských zemích působí Mezinárodní asociace projektového managementu IPMA 
(International Project Management Association).“ [3, s. 15] Tato organizace připravuje 
certifikační proces projektových manažerů, v němž ověřuje nezbytné znalosti 
a způsobilost k řízení projektů. Organizace IPMA má čtyřicet národních členů, mezi ně 
patří i společnost působící v České republice s názvem Společnost pro projektové řízení 
(SPŘ). [3] 
1.1 Projekt 
V odborné literatuře najdeme např. následující definici: „Projekt lze definovat jako 
činnost, která je omezena zdroji, náklady a časem, jejím cílem je dosažení souboru 
definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle patřičných standardů, 
požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ [3, s. 17] 
Projekt má tři základní omezení, která tvoří projektový trojúhelník, jež je někdy 
nazýván jako trojimperativ projektového řízení. Ten je tvořen náklady, časem 




Obrázek č. 1: Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: Doležal, 2009 
Důležité jsou velice těsné vazby mezi nimi. Vzhledem k tomu, že žádný projekt 
neprobíhá podle plánu, měl by projektový manažer věnovat náležitou pozornost tomu, 
aby se náklady, čas a rozsah posuzovaly současně. Proto je už při definování projektu 
důležité stanovit dohodu mezi zákazníkem, investorem a dodavatelem. [3] 
Během projektů dochází ke změnám z nejrůznějších důvodů, např. zadavatel může 
změnit cíl nebo jde o důsledek zavedení nových zákonů či předpisů. [4] 
1.2 Časové ohraničení projektu 
 „Časové omezení znamená, že projekt má definován začátek a konec.“ [3, s. 19] 
Projekt většinou začíná uzavřením smlouvy se zákazníkem a končí, pokud již bylo cíle 
dosaženo nebo pokud je dosažení cíle nemožné nebo pokud už dosažení cíle není 
potřeba. [3]  
1.3 Originalita projektu 
Originalitou rozumíme projekt, který se uskutečňuje pouze jednou, tedy takový projekt, 
který se neopakuje. Je dočasný a pracuje na něm téměř pokaždé jiná skupina lidí. [4] 
Cílem je vytvoření něčeho, co doposud neexistovalo. [3] 
1.4 Cíl projektu 
„Cílem projektu je vytvořit odsouhlasené koncové výsledky, zejména výstupy 
(dodávky) v požadovaném časovém rámci, v rámci daného rozpočtu a v rámci 
akceptovatelných parametrů rizika.“ [2, s. 58] 
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Pro splnění strategického cíle se stanoví hlavní projektový cíl a dílčí cíle. Formulaci cílů 
lze příznivě ovlivnit pomocí techniky zvané SMART, podle níž cíle mají být: 
 „Specific - specifické a konkrétní, 
 Measurable – opatřené měřitelnými parametry, podle nichž lze rozpoznat, zda bylo cíle 
dosaženo, 
 Assignable – přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností a autoritou k výkonu 
rozhodnutí, 
 Realistic – realistické a dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů, 
 Time-bound – časově ohraničené.“ [1, s. 83] 
1.5 Životní cyklus projektu 
„Životní cyklus projektu je uváděn jako prostředek k definování začátku a konce 
projektu a jeho fází. Význam fází projektu spočítá v tom, že umožňují lepší kontrolu 
nad průběhem projektu, po skončení fáze je možné další pokračování projektu 
přehodnotit, použití fáze umožní také sledovat hlavní ukazatele projektu a finanční 
vyjádření rizika.“ [5, s. 62] 
Názvy projektových fází se liší podle druhu projektu, ale u většiny projektů lze 
rozpoznat alespoň obecné fáze životního cyklu projektu, kterými jsou: 
zahajovací/počáteční fáze, střední a závěrečná/konečná fáze. Střední fáze se podle 
náročnosti může skládat z více fází. V počáteční fázi projektu jsou náklady a stav 
zapojených pracovníků nízké. Pravděpodobnost ukončení projektu je na začátku nízká, 
ale v průběhu projektu progresivně roste. Naopak nejistota a pravděpodobnost rizika 
jsou velké. Na začátku mají ještě účastníci možnost ovlivnit výsledný produkt či 
konečné náklady, ale v průběhu projektu tato možnost rapidně klesá. Průběh životního 




Obrázek č. 2: Životní cyklus projektu 
 
Zdroj: is.mendelu.cz, 2015  
1.6 Zainteresované strany 
Zainteresované strany neboli stakeholdeři jsou lidé nebo skupiny lidí, které se o projekt 
zajímají nebo které jsou projektem nějakým způsobem ovlivněny či omezeny. Úkolem 
projektového manažera je tyto stakeholdery identifikovat, dokumentovat jejich zájmy 
a dopad na projekt a stanovit jejich pořadí ve vztahu k projektu. [3] 
„Zainteresované strany můžeme rozdělit dle významnosti na dvě skupiny: primární 
 a sekundární. 
Primární strany představují: 
 vlastníci a investoři, 
 zaměstnanci, 
 zákazníci (stávající i potencionální), 
 obchodní partneři, zejména dodavatelé, 
 místní komunita. 
Sekundárními stranami jsou myšleny:  
 veřejnost, 





 lobbisté a různé nátlakové skupiny, 
 média, 
 občanská a obchodní sdružení.“ [3, s. 49, 50] 
Dle vybrané literatury je na stakeholdery pohlíženo dvěma způsoby, kritériem je:  
 „velikost vlivu stakeholdera na organizaci (malý, velký), 
 velikost zájmu stakeholdera o organizaci (malý, velký).“ [6, s. 78] 
Obrázek č. 3: Matice stakeholderů 
 
Zdroj: Pavlík, 2010 
Stakeholdeři, kteří mají vysoký zájem a vysoký vliv, by měli být do rozhodování 
neustále zapojeni. Tyto klíčové skupiny by měly být průběžně informovány o průběhu 
projektu. Stakeholdeři, kteří mají velký vliv, ale nízký zájem, by měli být maximálně 
uspokojeni, ale neměli by být přehlceni nadbytečným množstvím informací. 
Stakeholdeři s malým vlivem, ale vysokým zájmem by měli být průběžně informováni. 
Nakonec mohou být nápomocni při dolaďování detailů. Stakeholderům s nízkým 
zájmem i vlivem je jen doporučeno odpovídat jim na jejich dotazy. [6] 
1.7 Řízení lidských zdrojů 
Pro úspěšnou realizaci projektu je potřeba zvolit optimální počet pracovníků, ze kterých 
se bude skládat projektový tým, uvnitř něhož se rozvíjí spolupráce podle určitých zásad 
a pravidel. Doležal a kolektiv uvádí počet 7 pracovníků (plus mínus 2) za optimální pro 
složení projektového týmu. Tento počet zajišťuje dostatek pracovníků a zároveň je stále 




1.7.1 Plán lidských zdrojů 
Plán lidských zdrojů zahrnuje plán získávání zdrojů, který stanoví, kolik bude potřeba 
pracovníků, jejich charakteristiku, termín zapojení do projektu, termín ukončení a také 
to, jaké metody při jejich získávání použít. Je důležité, aby tyto zdroje byly volné. 
Pokud jde o pracovníky s určitou specializací nebo specifickými vlastnostmi, mohl by 
o ně být velký zájem.    
Při plánování je důležité rozdělit práci mezi jednotlivé členy projektového týmu tak, aby 
každý měl zodpovědnost za část projektu a tím bylo jasné, kdo práci provádí, s kým by 
měl práci konzultovat a kdo má být informován. K těmto účelům slouží matice 
odpovědnosti. Slouží k udělování kompetencí členům k jednotlivým částem 
projektových prací, jedná se o tzv. pracovní balíky. Je to snadný způsob, jak přehledně 
a jasně rozdělit zodpovědnost. 
Při zpracování se postupuje nejprve tak, že se projde WBS a ke každému vstupu 
a pracovnímu balíku se přiřadí zodpovědnost. Podle literatury matice odpovědnosti 
přisoudí každému výstupu nebo pracovnímu balíku tyto základní role: 
 „A (accountable) – akceptuje, schvaluje, vlastní, zodpovídá. Osoba s právem 
schválit daný pracovní balík, která je obecně zodpovědná za to, že bude proveden 
správně, včas a za plánované náklady. Každý pracovní balík musí schvalovat právě 
jedna osoba.  
 R (responsible) – realizuje. Osoba pověřená provedením činností potřebných 
k realizaci daného pracovního balíku. K jednomu balíku může existovat více osob 
s tímto vztahem.  
 S (support) – spolupracuje, podporuje. V případě, že chceme sledovat i podrobnější 
alokaci v rámci projektového týmu, lze zavést roli spolupracovníka – osoby, která je 
podřízená osobě pověřené realizací pracovního balíku a spolupracuje na jeho 
realizaci. K jednomu balíku může tuto roli plnit více osob. 
 K (consulted) – konzultuje. Osoba, s níž má být postup prací konzultován. Zpravidla 
je to osoba, které se tato oblast úzce dotýká, ač ji neprovádí, nebo odborník na 
danou problematiku, který může být přizván pro poradenství v klíčových aspektech. 
K jednomu balíku může existovat více osob v této roli. 
 I (informed) – je informována. Osoba je informována o průběžném stavu 
a výstupech z dané oblasti. Jedná se zejména o členy týmu, kteří potřebují znát stav 
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prací. Způsob informování by měl být nastaven v rámci komunikačního plánu 
(pravidelné reporty, schůzky atd.) K jednomu pracovnímu balíku může existovat 
více osob s tímto vztahem.“ [7, s. 80] 
Obrázek č. 4: Doporučené rozložení a obsah matice odpovědnosti 
 
Zdroj: Doležal, 2010 
1.7.2 Sestavení týmu 
Většina manažerů by chtěla sestavit tým z nejinteligentnějších a nejtvořivějších lidí. 
Většinou to jsou však individualisté a v týmu nedokáží pracovat ve více rolích 
současně. „Je důležité dbát na to, aby vznikla jak formální, tak neformální požadovaná 
struktura. Pro týmovou práci se nehodí pesimisté, cynici, nepřátelsky orientovaní lidé, 
konfliktní lidé.“ [8, s. 197] 
1.7.3 Budování týmu 
Pokud se nejedná o podobný projekt, je pravděpodobné, že členové projektového týmu 
spolu doposud nepracovali. Je zřejmé, že spolu ihned nezačnou spolupracovat jako tým. 
Budování týmu trvá odlišně dlouhou dobu. Pokud by chtěl projektový manažer pomoci 
upevnit jejich vztahy, měl by jasně vysvětlit účel realizace projektu, umožnit jim lépe se 
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poznat, vysvětlit smysl rolí, následně zjistit, zda jsou jim role jasné a zda jim všichni 
rozumí. Dalšími nástroji budování týmu mohou být různá školení, akce. [2] 
1.7.4 Životní fáze týmu 
Také týmy mají životní cyklus. V každé fázi se odehrává něco jiného, a proto je potřeba 
jiný styl řízení.  
Forming (formování) – členové týmu se teprve seznamují a dozvídají se podrobnosti 
o projektu. Zatím neznají své role ani odpovědnosti. Členové týmu tzv. „testují“ nejen 
sebe, ostatní členy, ale také projektového manažera. Ten musí být připraven odpovídat 
na otázky typu „proč“. Výstupem této fáze je naplnění potřeby orientace v prostředí 
a úkolů.  
Storming (fáze konfliktů a polarizací) – fáze, ve které se formují prvotní konflikty. 
Tato fáze je pro projekt kritická, může způsobit i konec spolupráce. V tuto chvíli musí 
projektový manažer vyzdvihovat, co tým spojuje a ne řešit tyto problémy.  
Norming (normování) – „tato fáze je charakterizována vytvářením standardů 
a norem.“ [2, s. 122] Tyto normy a standardy by neměly být příliš silné, mohla by se 
ztratit potřebná kreativita. Členové týmu si začínají věřit. 
Performing (fáze výkonu) – v této fázi tým funguje efektivně a je vysoce výkonný. 
Styl vedení je spíše podpůrný. [2] 
Adjournigng (fáze konečná) – tým se rozloučí a ukončí svou práci, rozpadá se. [9] 
1.7.5 Týmová spolupráce  
Projektoví manažeři by si měli uvědomit, že při sestavování týmu již neplatí jednoduchá 
racionální rovnice 1 + 1 = 2, ale 1 + 1 = 2 + v, kde v jsou vztahy. Měli by věnovat 
pozornost nejen schopnostem a znalostem jednotlivých členů, ale také kvalitě vztahů 
mezi členy týmu.  Pokud budou vztahy nepříznivé, v rovnici se objeví jako záporné 
číslo. Členové týmu mezi sebou soupeří. Pokud jsou vztahy neutrální, pak to v rovnici 
v = 0 znamená, že vztahy nepřináší žádnou hodnotu, a rovnice je jednoduchá. Jsou-li 
vztahy dobré, v nabývá kladných hodnot, tým vytváří pomocí svojí vzájemné 
spolupráce nové hodnoty. [3] 
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1.8 Plánování  
Podle literatury je plánování nutné protože „plány napomáhají koordinaci a komunikaci, 
poskytují základ pro sledování průběhu projektu, často jsou nutné pro splnění 
požadavků zadavatele a umožňují vyhnout se problémům.“ [4, s. 56] 
Na realizaci projektů se obvykle podílí více osob. Plány jsou prostředkem delegování 
činností na nižší úroveň. Pokud se na něm pracovníci účastní, budou mít větší důvod ho 
dodržovat. Plány se vytvářejí pro všechny aspekty trojimperativu. [4] 
1.8.1 Odhadování času 
Každý časový plán potřebuje odhad doby trvání činností. Jak již plyne z definice, každý 
projekt je nový, nikdy se dosud neprováděl, projekty jsou jedinečné a neopakovatelné, 
odhady jsou tím pádem nepřesné. Jestliže jsou činnosti nebo úkoly podobné nějakým, 
které už byly zrealizovány, bude odhad snazší. Pro stanovení odhadu času lze využít 
dvou metod, a to metody PERT a pragmatické metody.  
Časová metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) pracuje na bázi 
síťových grafů. Tato metoda pracuje s náhodnými veličinami. Problém nepřesnosti doby 
trvání lze podle literatury řešit pomocí tří časových odhadů pro každou dobu trvání 
činností, ze kterých lze určit celkovou očekávanou dobu trvání projektu: 
 „optimistický odhad, který vychází z předpokladu mimořádně příznivých 
podmínek pro realizaci činnosti, 
 modální odhad, který vychází z předpokladu běžných podmínek pro realizaci 
činnosti, 
 pesimistický odhad, který vychází z předpokladu mimořádně nepříznivých 
podmínek pro realizaci činnosti.“ [10, s. 95, 96] 
Tuto metodu používáme jen u projektů, u kterých se časové plány zpracovávají pomocí 
počítače, protože odhad těchto tří dob trvání činností je časové náročný. [4] 
Metoda CPM (Critical Path Method) je jednodušší verzí PERT, která používá 




Metoda pragmatického odhadu času spočívá v kolektivním posouzení a stanovení 
časového odhadu na základě zkušeností manažera projektu, vedoucího úkolu a jednoho 
až tří pracovníků. [4] 
1.8.2 Plánování nákladů a stanovení rozpočtu 
„Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a navazuje 
zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů.“ [11, s. 203]  
Pomocí plánu nákladů se lze vyhnout situaci, kdy skutečné náklady překročí 
odhadované náklady nebo kdy se díky nadhodnoceným nákladům nepodaří získat 
zakázku. [4] 
 „V předprojektových fázích bývá zpracován hrubý odhad nákladů projektu. První 
hrubý odhad nákladů může být jedním z výstupů zpracování logického rámce. Ve studii 
příležitostí bývá jedním z významných kritérií výběru projektových záměrů návratnost 
investice nebo čistá současná hodnota. Aby bylo možné tyto ukazatele vypočítat, je 
třeba provést odhad nákladů projektu, případně celého životního cyklu produktu.  
Při zpracování hrubého odhadu nákladů lze využít historické informace organizace, 
např. konečné rozpočty předchozích projektů, které realizovaly obdobný typ nákladů. 
Tento způsob odhadování nazýváme odhadování pomocí analogie. 
Obvyklé je také stanovení hrubého rozpočtu projektu pomocí parametrů (parametrické 
odhadování).“ [11, s. 204] 
1.8.3 Vliv omezených zdrojů na projektové plány 
Zdrojem mohou být věci nebo lidské zdroje, které mohou disponovat určitými 
dovednostmi. Při řízení projektů je důležité zabývat se přiřazováním zdrojů, protože 
pokud bude mít nadbytečný počet pracovníků, je to signál, že je třeba získat nové 
zakázky k využití přebývajícího lidského potencionálu nebo naplánovat přeřazení těchto 
pracovníků. „Žádná organizace si nemůže dovolit udržovat nekonečně dlouho přebytek 
zdrojů v očekávání, že jí bude v budoucnu schválen nějaký projekt, neúměrné 
zatěžování existujících zdrojů je považováno za normální situaci. Nejdříve dojde 
k přetížení jednoho zdroje, pak druhého atd. Někdy je přetížení malé, ale někdy velmi 
vysoké. Někdy trvá přetížení jen krátkou dobu, někdy velmi dlouho. Jedním z důvodů, 
proč dochází ke zpoždění mnoha projektů, je, že toto přetěžování je pokládáno za 
normální a nevytvářejí se žádné rezervy.“ [4, s. 58] 
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1.9 Shrnutí kapitoly Projektový management 
Tato kapitola objasňuje nejdůležitější pasáže projektového managementu, základní 
definice a podstatu fungování. Tyto informace jsou důležité pro pochopení skutečností 
v praktické části této bakalářské práce. Jsou zde uvedena specifika projektů, která je 
nutné brát v potaz ve všech fázích jejich řízení, tedy v každé etapě životního cyklu 
projektu. V kapitole je diskutována důležitost a nezbytnost důkladného plánování, a to 
nejen co se týče samotného cíle projektu, ale také výše potřebných zdrojů, ať už se 
jedná o zdroje finanční či personální. Lidský faktor hraje v projektovém managementu 
významnou úlohu, jelikož pro efektivní řízení a realizaci dané akce je zapotřebí různých 
osobnostních charakteristik, a to na základě rolí, které mají představovat. Primární je též 
určení časového rámce, v němž by se měl projekt realizovat, jelikož tento aspekt má 
přímý vliv na další charakteristiky, jako jsou náklady a kvalita (případně rozsah), které 
společně tvoří tzv. projektový trojúhelník.  
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2 Komunikace v projektovém managementu 
K největším problémům ohrožujícím úspěšnost realizace projektu patří komunikace. 
Schopnost zachytit 100 % informací nezávisí jen na příjemci, ale také na tom, jak 
původce dokáže tyto informace předat. „V rámci projektového týmu je nutné preferovat 
charakter vstřícné komunikace se snahou dosahovat požadovaných výsledků. 
Komunikace je za všech okolností společenský proces. Komunikační vztahy mezi 
jednotlivými subjekty se odehrávají v několika úrovních a jejich charakter lze posuzovat 
např. podle věcného obsahu, srozumitelnosti informací, subjektu, který informace 
poskytuje, formy předávané informace, vlivu, jaký mají informace na příjemce, apod.  
Podle literatury bývají projektové týmy mimořádně úspěšné, jestliže jejich členové:  
 jsou přesvědčeni, že lze vytyčených cílů úspěšně dosáhnout, 
 mají v manažera projektu důvěru, 
 vzájemně spolupracují, 
 dobře vědí, co se od nich požaduje, 
 mají své projektové práce (činnosti) dobře naplánované, organizované, 
koordinované, sledované a kontrolované, 
 jsou schopni předvídat vznik potencionálního problému, 
 místo hledání důvodů, proč něco nelze udělat, hledají veškeré možnosti, jak to 
udělat co nejlépe, 
 nedělají dvakrát stejnou chybu, 
 dokáží naslouchat jeden druhému, 
 dokáží vnímat a zvažovat vnější vlivy ovlivňující výsledky jejich práce.“ [12, s. 72] 
2.1 Překážky – bariéry v komunikaci 
Komunikační proces se odvíjí od podmínek organizace a závisí na odstraňování bariér 
v komunikaci. Je důležité, aby podmínky byly co nejlepší a nejvýhodnější. [13]  
 „Syntaktické překážky – rozdílná řeč, rozdílný význam určitých slov, redundance – 
zbytečně mnoho slov.  
 Sémantické a psychologické překážky – významově jiný převod sdělení – představa 
příjemce je jiná než představa sdělovatele.  
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 Chyby způsobené osobnostními charakteristikami – vliv potřeb a citů, očekávání, 
návyky, stereotypy, předsudky, spokojení se s první myšlenkou, konzervatismus, 
konformita. 
 Chyby vyplývající z obecných tendencí – projekce (předpoklad, že ostatní jednají ze 
stejných pohnutek jako my), neoprávněné zobecňování (vyvozování závěrů z mála 
náhodných případů), haló efekt (podléhání prvnímu dojmu vyvozeného 
z dominujícího rysu osoby), vliv prostředí, pozadí, situace.“ [14, s. 116, 117] 
2.2 Význam projektové komunikace 
Pro úspěšnost projektu je důležité zvolit vhodnou komunikaci na projektu, informovat 
a řídit očekávání zákazníků, investorů a akcionářů. „Dva typičtí představitelé 
komunikace o stavu projektu jsou kontrolní porady (Status Meetings) a zprávy o stavu 
projektu (Status Reports).“ [3, s. 513] 
2.3 Komunikační zásady 
Komunikační zásady se liší v závislosti na velikosti a druhu projektu na komunikační 
zásady u malých, středních a velkých projektů. [3] 
2.3.1 U malých projektů 
Ve většině případů se projektový manažer účastní realizačních prací a projekt sám řídí, 
díky tomu je také dostatečně informovaný o stavu projektu. Pokud ale projektový 
manažer pracuje na několika projektech zároveň, je formální proces informování nutný. 
Komunikační proces by mohl vypadat takto: 
„Pravidelně jedenkrát za týden předají členové týmu projektovému manažerovi 
aktualizaci stavu dílčích úseků projektu, za které jsou zodpovědní. 
Projektový manažer pošle aktualizaci stavu projektu investorovi a dalším účastníkům 
projektu jednou za 14 dní nebo za měsíc. Je-li projekt velice krátký, bývá to v kratším 
intervalu (někdy až týden), aby oslovené osoby stačily reagovat, je-li to potřeba, ještě 
před skončením projektu.  
Celý projektový tým je povinen se zúčastňovat kontrolních porad. Porady se zaměřují 
na porovnání skutečného stavu projektu s plánem, na vzniklé problémy, na požadavky 
na změny rozsahu projektu a na nová potencionální rizika. Frekvence kontrolních porad 
závisí na délce projektu. [3, s. 154] 
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2.3.2 U středně velkých projektů 
Komunikace zahrnuje formální procesy, kterými jsou kontrolní porady, jež se pořádají 
každý týden nebo jednou za čtrnáct dní. Zákazník a investor za sebe posílají svého 
zástupce.  Při poradě se může sejít dohromady projektový tým i se zákazníkem 
a investory nebo mohou jednat odděleně. Porada by měla trvat déle než hodinu. 
Předmětem porady není řešit problémy, ale informovat o stavu projektu.  Dále členové 
projektového týmu posílají zprávy o projektu projektovému manažerovi, a to jedenkrát 
za týden nebo jedenkrát za čtrnáct dní. Tato zpráva obsahuje detailní popis postupu 
projektu. Projektový manažer zasílá zprávu o stavu projektu všem účastníkům porady 
jednou do měsíce nebo jedou za čtrnáct dní. [3] 
2.3.3 U velkých projektů 
Komunikace probíhá na základě komunikačních strategií a plánů. Kontrolní porady 
a zprávy o projektu probíhají obdobně jako u středních projektů.  Vzhledem 
k náročnosti je potřeba vytvořit plán projektů, ve kterém bude seznam účastníků 
s požadavky na komunikaci, způsob, jak jejich komunikační potřebu uspokojit, jak 
často tyto informace aktualizovat, a vyhodnocen nejlepší způsob přenosu informací. 
„Tato rozhodnutí promítněte do plánu komunikací. Plán zahrnuje stanovení doby na 
přípravu komunikace, frekvence komunikování termínů a odpovědných osob za každou 
komunikaci.“ [3, s. 155] 
2.4 Typy projektových komunikací 
2.4.1 Povinná 
Komunikace povinná (Mandatory), zahrnuje již zmíněné „kontrolní porady, zprávy 
o stavu projektu, monitorovací zprávy, vládou nebo správními institucemi vyžádané 
zprávy, zprávy dané zákonem apod. Tyto informace jsou příjemcům posílány.“ [3, 
s. 155] 
„Tato komunikace může být vyžádaná organizací, která projekt realizuje, investorem 
nebo zákonem. „Informace jsou příjemcům posílány ve formě zprávy o stavu projektu, 
pravidelné telefonické aktualizaci stavu mezi zprávami, kontrolní porady nebo porady 




Komunikace nepovinná (Informal). Zahrnuje informace, které potřebují pracovníci znát 
pro svoji práci. Pracovníci by měli mít zájem tyto informace sami získat. Zahrnuje 
informace na webových stránkách, konzultace, dokumentace v archivu, v knihovně 
nebo adresáři. [3] 
2.4.3 Marketingová 
Tato komunikace slouží jako prostředek vyvolání zájmu o projekt a projektový produkt. 
Informace jsou posílány více lidem ve snaze o tzv. branding projektu neboli vytvoření 
známé značky, dobrého jména a loga. Jedná se o informační dopisy, veřejné besedy, 
prezentace, soutěže o ceny, odpočítávání do konce projektu, otevřené diskuze, 
slavnostní shromáždění a publicitu úspěchů. [3] 
2.5 Plán projektové komunikace 
„Plánování komunikace obsahuje rozhodnutí o informačních a komunikačních 
potřebách účastníků projektu: kdo potřebuje jakou informaci, kdy ji bude potřebovat 
a jak mu bude předána.“ [3, s. 158] 
2.5.1 Požadavky na komunikaci 
„Požadavky na komunikaci jsou sumou požadavků na informace od účastníků 
projektu.“ [3, s. 158] Na poskytování informací by měly být použity zdroje, pouze 
pokud se využívají k úspěchu projektu, bez projektové komunikace by mohlo docházet 
k chybám. [3] 
2.5.2 Plán řízení komunikace 
Plán řízení komunikace je dokument, který sestavuje projektový tým ve fázi plánovací, 
je to tzv. doplňkový plán. Vyjadřuje dohodu týmu, jak bude probíhat komunikace. 
Obsahuje strukturu sběru dat, strukturu distribuce, která udává, ke komu půjdou 
informace, popis informace, obsah informace, rozvrh, kdy a jak bude informace použita, 




2.6 Projektový manažer 
Projektový manažer sděluje projektové cíle svému projektovému týmu, aby se s nimi 
ztotožnili a napomohli k jeho dosažení. Měl by být schopen řešit problémy a schopen 
komunikovat nejen s členy týmu, vedením a ostatními útvary, ale také se všemi 
zainteresovanými stranami. [15] 
 Osobnost manažera je dána řadou psychologických vlastností od mentální schopnosti, 
přes rozhodnost až po smysl pro kompromis a smysl pro humor. [16] 
2.7 Shrnutí kapitoly Komunikace v projektovém managementu 
„Čím větší organizace, tím více musíme komunikovat také prostřednictvím formálních 
kanálů – předpisy, normy, pravidla, postupy, informační systémy organizace.“ [17, 
s. 67] 
Výhodou projektového managementu je usnadnění komunikace, neboli zkrácení 
komunikačních řetězců.  
Tato kapitola se zabývá významem komunikace v projektovém managementu, která je 
pro úspěšnost realizace jedním z klíčových faktorů. Komunikace v rámci projektu by 
měla být přizpůsobena jednak velikost podniku, kdy pro každý typ je vhodné uplatňovat 
odlišné zásady, a dále také s ohledem na osoby či podnikové útvary, pro které je sdílená 
informace primárně určena. V rámci základního členění se rozlišuje komunikace 
povinná, nepovinná a marketingová. Východiskem pro komunikaci v projektu je plán 
komunikace, který specifikuje, jaké informační toky budu v rámci projektu probíhat 




3 Představení společnosti WITTE Nejdek, spol. s r. o. 
„Již od roku 1899 vyniká firma WITTE Automotive, jejíž je WNC součástí, kreativními 
a inovačními řešeními v oblasti zamykací techniky a díky tomu se vyvinula 
v celosvětově působící korporátní společnost. Dnes se s výrobky této společnosti, jako 
jsou zámky, panty, klíčové garnitury a kliky, setkáte ve všech vozidlech významných 
výrobců automobilů na celém světě.“ [18] 
Hlavním zájmem je zákazník, pro něj vyvíjí „zámkové, zamykací a bezpečností systémy 
všeho druhu – vizí produktu počínaje, přes klíčový koncept až po velkosériovou 
výrobu.“ [19] 
„Ve WNC v současné době pracuje přibližně 2.000 zaměstnanců. Ve všech oblastech 
sází na kreativitu a osobní nasazení každého spolupracovníka. Teprve díky osobnímu 
nasazení a nápadům každého z nich se totiž „vysněné zámky“ mění v produkty schopné 
obstát v budoucnosti a zajistit si vedoucí postavení na trhu.“ [19] 
 „Velké množství zamykacích systémů je kompletováno z jednotlivých dílů, které 
dodávají ostatní závody skupiny WITTE, právě v montáži v Nejdku. Dodavatelský 
řetězec zajišťují pravidelné dopravní linky nákladních vozů do závodů v Bitburgu, 
Velbertu a Bulharsku. WITTE Automotive v Nejdku je druhý největší zaměstnavatel 
v Karlovarském kraji. Pravidelně se  firma umisťuje mezi nejlepšími v anketě 
„Zaměstnavatel regionu“ a v roce 2010 tento prestižní titul podruhé získala.“ [19] 
3.1 Základní údaje 
Datum zápisu:  11. prosince 1991 
Obchodní firma:  WITTE Nejdek, spol. s r. o. 
Logo: 
Obrázek č. 5: Logo společnosti 
 




Sídlo:  Nejdek, Rooseveltova 1299, PSČ 36221 
Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
 Zámečnictví, nástrojářství 
 Obráběčství 
 Slévárenství, modelářství 
Jednatel: GERHARD KNOP, dat. nar. 4. listopadu 1970 
Jednatel: LADISLAV KRÖL, dat. nar. 2. února 1962 
Společník:  WITTE Automotive GmbH 
 422551 Velbert, Höferstr. 3-15, Spolková republika Německo 
 Obchodní podíl 96 % 
 Ing. Václav Jeništa 
 Obchodní podíl 4 % 
Základní kapitál:  97 000 000 Kč [20] 
3.2 Historie 
„Vše začalo v roce 1899. Společnost založil pan Ewald Witte ve Velbertu, v ulici 
Hoeferstrasse.  Firma WITTE se nejdříve specializovala na výrobu zámků pro kufry. 
Ještě před 2. světovou válkou začala výroba kování pro automobily. Pozdější VW 
„Brouk“ byl prvním vozem, který jezdil po světě s produkty od WITTE.“ 
„Po založení vlastní slévárny počátkem 50. let se paleta produktů značně rozšířila. Tím 
se výroba pro automobilový průmysl dostala ještě více do popředí zájmu. Od této doby 
se stále rozvíjí spolupráce WITTE s velkými evropskými zákazníky. V 70. letech se 
vývoj rozšířil na všechny komponenty zamykacích systémů v automobilu. Stejně tak 
byly vyvíjeny a dodávány komponenty pro všechny pohyblivé části karoserie.“ 
„Založení WITE Nejdek v České republice v roce 1992 zajistilo konkurenceschopnost 
firmy na mezinárodním trhu. Díky akvizicím a většinovým podílům ve firmách Riewer 
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Kunststoff GmbH v Bitburgu (1995), Krosta Stanztechnik GmbH ve Velbertu (1996) 
a PRINZ WITTE GmbH ve Strombergu (1999) vyrostlo WITTE v podnikatelskou 
skupinu s rozsáhlým spektrem kompetencí a technologií.“ 
„Globální aktivity WITTE Automotive se datují od roku 1993, kdy byla uzavřena 
dohoda s tchajwanskou firmou. Tento základ pak rozšířila VAST Alliance, strategická 
aliance s americkými partnery STRATTEC SUCURITY CORPORATION a ADAC 
Automotive.“ [21] 
3.3 Firemní vize 
„Dodáváme klíčové koncepty pro automobilový svět.“  
„Těmito koncepty budíme nadšení našich zákazníků – naše řešení jsou na nejvyšší 
úrovni, co se týče funkčnosti i kvality, zpracování, ekologie a samozřejmě ceny. Našimi 
koncepty budíme nadšení našich investorů – dlouhodobě dobrá výnosnost umožňuje 
naše financování v budoucnosti.“ 
„Těmito koncepty budíme nadšení našich spolupracovníků – naše koncepty motivují 
k realizaci vynikajících produktů a systémových řešení.“  
„Naše společnost -  WITTE Automotive – je hrdá na to, že je schopna jít do detailu 
jako malé podniky, být flexibilní jako středně velké firmy a nabídnout zákazníkovi 
rozsáhlý servis jako velké firmy.“ [22] 
3.4 Výrobky 
 Klíčové koncepty pro kapoty 
Vyrábí „bezpečná kinematická řešení pro upevnění a pohodlnou obsluhu přední a zadní 
kapoty. Kromě elektromechanických zámků vyrábí elektrické panty a zamykací háky 
pro poháněnou zadní kapotu nebo lišty, které jsou velmi snadno montovatelné.“  
 Klíčové koncepty dveří 
„Dveřní zámky s patentovaným západkovým systémem pro robustní spojení dílů zámku 
zvyšují bezpečnost a současně umožňují zmenšení vestavného prostoru.“ „Všechny 
kliky odpovídají platným požadavkům na bezpečnost při nárazu. Pohodlí, design, 
odpovídající barevný odstín a lakování našich klik dodáváme vždy přesně dle přání 
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zákazníků.“ „Také v oblasti zabezpečení proti krádeži odpovídají patentované zámkové 
garnitury nejnovějšímu stupni technologického vývoje.“ 
 Klíčové koncepty sedadel 
„Zámky opěradel a zamykací třmeny absorbují energii a při nárazu minimalizují 
zatížení opěradla. Na přání dodávají rovněž sedačkové zámky s mechanickou nebo 
elektrickou signalizační funkcí a funkcí pro vzájemné propojení zámku bezpečnostních 
pásů – avizuje, zda je zámek opěradla zavřený.“  
 WITOL® 
„Je automatický systém vyrovnávání tolerancí pro všechny technické aplikace v rámci 
i mimo rámec automobilového průmyslu.“ „WITOL® zaručuje zkrácenou dobu 
montáže, umožňuje kompatibilní rozhraní stejně jako pevné spojení dvou komponentů, 
které se nedeformuje.“ [23] 
3.5 Inovace 
V inovačních centrech „má každý zákazník kromě svého prodejce také své vlastní 
oddělení složené z inženýrů, konstruktérů, projektových manažerů, nákupčích 
a nástrojařů. Díky tomuto uspořádání zkracují vzdálenosti mezi interními odděleními 
firmy a dokáží prezentovat novinky vyvinuté na základě budoucích požadavků trhu. 
Vše od vývoje přes plánování až po výrobu prototypu probíhá v úzké spolupráci mezi 
zákazníkem a našimi inovačními centry.“ 
„Zákaznické týmy slučují tyto odborné funkce: 
 vývoj produktu, 
 řízen projektu, 
 řízení kvality, 
 technický nákup, 
 testovací laboratoře a zkušebny, 
 průmyslové inženýrství, 
 prototyping.“ [24] 
Veškeré ostatní postupy uplatňované ve společnosti se řídí nastavenými pravidly, která 
však neponechávají příliš prostotu pro invence a kreativní činnost zaměstnanců.   
31 
 
3.6 Organizační struktura 
Obrázek č. 6: Organizační struktura zaměřená na oblast realizace vývojových projektů 
 
Zdroj: Interní zdroj WITTE 
3.7 Realizované projekty 
Od roku 2006 až po současnost bylo v obou vývojových centrech skupiny WITTE 
úspěšně realizováno 111 projektů pro většinu světových výrobců automobilů, jako jsou 
Volvo, Ford, VW, Opel, BMW, Jaguar, Audi, Mercedes a další. Z tohoto množství byl 
největší počet projektů v oblasti bočních klik, dál stejné množství projektu vývoje 




3.8 Základní ekonomické ukazatele a vývoj společnosti 
Následující hodnocení společnosti vychází z účetních uzávěrky za roky 2010, 2012 
a 2013 vždy od 1. listopadu do 31 října. 
Tabulka č. 1: Základní hodnoty pro výpočet finanční analýzy 
WITTE Nejdek, spol. s r.o. (v tis. Kč) 2011 2012 2013 
Zisk 78 728 97 735 78 103 
Celková aktiva 2 014 124 2 344 910 2 513 891 
Vlastní kapitál 1 113 781 1 136 070 1 129 532 
Tržby 6 058 818 6 506 307 7 145 930 
Celkové náklady 4 458 442 5 493 858 6 000 505 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 Rentabilita aktiv – (zisk/celková aktiva)*100 
2011: (78 728 / 2 014 124) * 100 = 3,91 % 
2012: (97 735 / 2 344 910) * 100 = 4,17 % 
2013: (78 103 / 2 513 891) * 100 = 3,11 % 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu – (zisk/vlastní kapitál)*100 
2011: (78 728 / 1 113 781) * 100 = 7,07 % 
2012: (97 735 / 1 136 070) * 100 = 8,60 % 
2013: (78 103 / 1 129 532) * 100 = 6,91 % 
 
 Rentabilita tržeb – (zisk/tržby)*100 
2011: (78 728 / 6 058 818) * 100 = 1,30 % 
2012: (97 735 / 6 506 307) * 100 = 1,50 % 
2013: (78 103 / 6 000 505) * 100 = 1,30 % 
 
 Rentabilita nákladů – (zisk/celkové náklady)*100 
2011: (78 728 / 4 458 442) * 100 = 1,76 % 
2012: (97 735 / 5 493 858) * 100 = 1,78 % 




Rentabilita je schopnost podniku přeměnit vynaložené prostředky na zisk. Tyto hodnoty 
mohou být klíčové pro investory, podnikatele, ale i zákazníky. Rentabilita aktiv vzrostla 
o 0, 26 % na 4,17 % a poté klesla na 3,11 %. Rentabilita vlastního kapitálu nejprve 
vzrostla o 1,53 %, poté klesla o téměř stejný počet procentních bodů. Rentabilita tržeb 
vrostla od roku 2011 o 0,20 % a následně klesla o stejný počet procentních bodů. 
Rentabilita nákladů se v letech 2011 a 2012 pohybovala okolo 1,76 – 1,78 %, ale poté 
v roce 2013 znovu klesla o 0,48 procentních bodů. Zvýšené hodnoty v roce 2012 byly 
způsobeny vyšším dosaženým výsledkem hospodaření (ziskem) oproti předchozímu 
a následujícímu roku. Bilanční suma a též výše vlastního kapitálu zůstávala na 
srovnatelné úrovni. Položka celkových nákladů ale v roce 2012 výrazně meziročně 
vzrostla, což negativně ovlivnilo rentabilitu nákladů, jelikož zvýšení nákladů bylo 
kompenzováno vyšším ziskem pouze minimálně. Toto nesvědčí o pozitivním trendu, 
z tohoto důvodu vedení firmy WITTE Automotive přijalo různá opatření (zaměření na 
strukturu nákladů, optimalizaci cash flow, na výnosy v průběhu projektu atd.), která 
podle předběžných výsledků z roku 2014 přinesla žádané vylepšení všech zmíněných 
parametrů.  
3.9 Silné a slabé stránky 
Silné stránky 
 Úzký kontakt se zákazníky 
 Vztahy s partnery v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci 
 Kvalita výrobků 
 Systém vývoje produktu, tzv. PEP 
 Vlastní konstrukční a vývojová kancelář s rozsáhlým know-how v oblasti 
automotive 
 Systém vzdělávání zaměstnanců 
 Stabilní, ekonomicky silná firma s velkým potenciálem růstu 
Slabé stránky 
 Region Karlovarska s nedostatkem kvalifikovaného personálu a lidi 
s vysokoškolským vzděláním strojního zaměření  
 Nedostatečná zastupitelnost klíčových pracovníků 
 Pozdní dokončování vývojových projektů  
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3.10 Normy VDA 6.1 a ISO/TS 16949:2009 
 „VDA je německá oborová norma automobilového průmyslu, která definuje požadavky 
na systémy managementu jakosti v tomto odvětví. Norma VDA 6.1 obsahuje plné znění 
normy ISO 9001, které doplňuje o další požadavky automobilového průmyslu, zejména 
požadavky na zavedení nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky 
na způsobilost procesů a požadavky na neustálé zlepšování.“ [25]  
„ISO/TS 16949 je oborová norma automobilového průmyslu, která sjednocuje 
celosvětové požadavky na systémy managementu jakosti v tomto odvětví a je de facto 
standardem systému řízení v tomto odvětví. Norma slouží jako referenční model pro 
nastavení základních řídících procesů v automobilovém průmyslu. Norma vyžaduje 
následnou certifikaci zavedeného sytému řízení v organizacích automobilového 
průmyslu.“ [26] 
3.11 Shrnutí kapitoly Představení společnosti WITTE Nejdek spol. 
s r.o. 
Základem této kapitoly je identifikace podnikatelského subjektu, který je v rámci této 
bakalářské práce podroben analýze z hlediska efektivnosti projektového řízení 
s důrazem na aspekt komunikace v projektovém týmu. Jedná se o společnost WITTE 
Nejdek, spol. s r.o. se sídlem v Nejdku, okres Karlovy Vary.  
Předmětem činnosti podniku je výroba a vývoj klíčových konceptů využitelných 
v automobilovém průmyslu. Na českém trhu WNC působí již od roku 1991. V této části 
byla popsána vize společnosti, jeho hlavní produkt a inovační strategie. Zároveň byly 
identifikovány základní slabé a silné stránky podniku, přičemž pozitivně lze hodnotit 
například vztahy jak s odběrateli, tak dodavateli, kvalitu zpracování či stabilní postavení 
společnosti. Za slabé stránky je pak možné označit zejména nedostatečnou perspektivu 
regionu, kde se nachází sídlo společnosti a poměrně časté zpožďování dokončování 
vývojových projektů. 
Na závěr kapitoly jsou uvedeny základní ekonomické ukazatele charakterizující stav 
společnosti a normy, které je v tomto odvětví nutné dodržovat.  
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4 Vyhodnocení praxe v projektové kanceláři 
Vybraná literatura definuje projektovou kancelář následujícím způsobem „Projektovou 
kanceláří může být buď kancelář jednoho konkrétního velkého projektu, anebo centrální 
kancelář, která poskytuje podporu více projektům najednou. Základní funkcí projektové 
kanceláře je poskytování administrativní, metodické a zdrojové podpory jednotlivým 
projektům a projektovým vedoucím.“ [27, s. 364] 
Ve WNC byla projektová kancelář založena v roce 2012 z důvodu významného nárůstu 
vývojových projektů. Tato projektová kancelář je zatím v počátku, zkušebně pouze 
v jedné vývojové kanceláři ve WNC s cílem začít působit i v rámci celé skupiny 
WITTE. Specifika projektové kanceláře budou pojednány v této kapitole. 
4.1 Vznik projektu 
Kromě sériové výroby WNC realizuje vlastní vývojové projekty. Nejčastějším 
způsobem vzniku vývojového projektu je, že zákazníci začnou vyrábět nový typ auta 
a osloví WNC s poptávkou na dodávku příslušné komponenty z jejich výrobního 
programu. A to jak existující, tak i zcela nový produkt. Takovýto typ produktu vzniká 
na základě předem dané technické specifikace a parametrů. Méně častým způsobem 
vzniku projektu je, že společnost WNC sama v rámci předvývojových aktivit vyvine 
nový typ produktu bez určení pro konkrétní vůz a ten potom nabízí všem svým 
stávajícím i novým zákazníkům k použití v jejich vozech. Toto jsou dva základní typy 
vzniku projektu, kdy jeden vzniká nově a druhý na základě ukončeného projektu 
předvývoje.  
Zákazník začne vyrábět nový typ auta a zašle poptávku s technickým popisem 
(specifikace, variabilita a jiné technické parametry). Projektový manažer s konstruktéry 
sestaví kusovník, který obsahuje informace, z jakých dílů se bude vyrábět, cenu 
jednotlivých komponent a celé sestavy. Tyto informace se dále kumulují v Business 
plánu (podnikatelském plánu), který sestavuje projektový manažer, manažer pro prodej 
klíčovým zákazníkům a projektový controlling. Plán obsahuje cenu sestavy, počet kusů 
za rok, počet kusů celkem, investice do výrobních prostředků, financování, prodejní 
cenu a rozvahu. Rozvaha poskytuje informace o počtu typů výrobků, počátek vývoje 
a počátek výroby. Na základě business plánu se sestaví nabídka, která je dále 
projednávána se zákazníkem. Pokud zákazník rozhodně o udělení zakázky WITTE, je 
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o tom WITTE písmě vyrozuměno prostřednictvím tzv. LOI (Letter of Intent). Dle 
dokumentu LOI a informací z nabídky se podepisuje smlouva.  
Po skončení vývoje přechází projekt na sériovou výrobu, kterou realizuje tzv. business 
team. Sériová výroba obvykle trvá 5-7 let. Po skončení této doby je společnost dle 
smlouvy povinna dodávat náhradní díly po dobu 10-15 let. Je potřeba udržet 
technologie výroby nebo vymyslet náhradní řešení tak, aby byla společnost schopna 
vydávat náhradní díly. Tato výroba je jedna z nejvýnosnějších, jen je potřeba dojednat 
se zákazníkem nové ceny.  
4.2 Druhy projektů 
Ve WNC lze identifikovat následující druhy projektů, za jejichž realizaci jsou 
odpovědné osoby různých pozic. 
 Předvývojový projekt  
Hlavní náplní tohoto druhu projektu je kreativní činnost. Osoby, které se na něm 
podílejí, se snaží přijít s novou myšlenkou či postupem řešení, které by vedlo ke zvýšení 
efektivity podniku a optimalizaci jednotlivých aktivit. Za tento typ projektu zodpovídají 
tzv. vizionáři. 
 Vývojové projekty 
Vývojové projekty mají na rozdíl od předvývojových jasně dané cíle vztahující se ke 
konkrétní zakázce či oblasti činnosti podniku. Odpovědné osoby neboli realizátoři 
pracují na jasně určeném úkolu. Cílem vývojových projektů je tedy daný úkol vyřešit 
a splnit tak, aby byly plně splněny požadavky zákazníka na technické parametry a další 
charakteristiky.  
 Změnové projekty 
Jediným druhem projektu týkající se sériové výroby, který se zabývá již existujícími 
a realizovanými projekty, jsou změnové projekty, jejichž provedení je náplní činnosti 
techniků. Jejich cílem je provedení určité modifikace v minulosti dosaženého stavu, a to 
buď z důvodu požadavku od zákazníka, nebo na základě skutečnosti, že došlo 
k pokroku či novým objevům co se týče aplikovaných postupů a jejich použitím lze 
dosáhnout lepších výsledků. Tyto projekty lze dle jejich zaměření členit na projekt 
technické změny, projekt optimalizace a projekt rozšíření výroby. 
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4.3 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu společnosti WNC vychází z rámce APQP (Advanced Product 
Quality Planning). Tato zkratka se nepřekládá, APQP „představuje jasně definovaný, 
strukturovaný postup (proces) plánování kvality, který vede k zajištění požadované 
kvality produktu pro zákazníka.  
Postup dle APQP obsahuje následující kroky:  
 Planning (plánování) 
 Product design and development (návrh a vývoj výrobku) 
 Process design and development (návrh a vývoj procesu) 
 Process design and development (návrh a vývoj procesu) 
 Process validation (výroba)“ [28] 
Dle těchto všeobecných kroků si společnost WNC vytvořila vlastní proces vývoje 
produktu tzv. PEP (Produkt Entstehung Prozess) neboli proces vzniku produktu, v teorii 
známý jako Životní cyklus projektu. Poskytuje informace o jednotlivých fázích projektu 
a o činnostech, které v jednotlivých částech probíhají. Dále informuje o výstupech 
z jednotlivých částí a o účastnících, kteří jsou pro jednotlivé části důležití. Po skončení 
těchto fází nastupuje výrobní tým a sériová výroba. 
Obrázek č. 7: Proces vývoje výrobku (PEP) 
 
Zdroj: Interní zdroj WITTE 
Postup dle PEP obsahuje následující kroky: 
 Koncept nabídky – cílem je vytvořit smysluplnou nabídku. 
 Validace konceptu – cílem je vybrat optimální koncept s ohledem na výrobní 
náklady a vyrobitelnost. LOI (Letter of intent), tzn. nominační dopis, zákazník se 
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zavazuje, že uzavře smlouvu.  Jednostranný dokument potvrzující smlouvu mezi 
dvěma nebo více stranami předtím, než je realizována vlastní smlouva.  
 Validace designu – cílem je uskutečnění a ověření technické realizace. 
 Validace procesu – cílem je technická realizace a optimalizace. 
 Náběh série – cílem je převedení do výroby a důkaz použitelnosti pro velké série. 
 KVP – cílem je průběžná optimalizace výrobních procesů za účelem snižování 
nákladů. LL (Lessons Learned) je proces učení se z praxe. 
4.4 Plánování trojimperativu 
Na začátku projektu probíhají kalkulace, zda je projekt profitabilní, zda je reálný a zda 
jsou k dispozici potřebné zdroje. Z těchto důvodů se na začátku projektu provádí 
plánování trojimperativu. Přestože je této fázi věnována maximální pozornost, výsledky 
nejsou vždy uspokojivé, což bude rozebráno v kapitole věnující se nálezům 
a opatřením. 
4.4.1 Odhadování času 
Čas je limitován a definován zákaznickými požadavky. Termínové plánování se odvíjí 
od plánování zákazníka, který stanoví dobu zahájení projektu a dobu, kdy chce začít 
vyrábět. Dobu od zahájení projektu do doby zahájení výroby, neboli ukončení projektu, 
si rozdělí podle procesu vývoje projektu PEP na fáze, milníky a gaty. 
4.4.2 Odhadování nákladů 
V průběhu projektu se finance navrhují minimálně 2x ročně, ale sledování nákladů 
probíhá neustále pomocí souborů, které jsou propojené do jednoho souhrnného souboru. 
Jedná se o tzv. cocpit, který sleduje projektové náklady a výnosy, EBIT, DB II - 
Deckungsbeitrag, krycí příspěvek, který lze vypočítat jako (prodejní cena – 
náklady)/prodejní cena.  
4.4.3 Řízení lidských zdrojů 
Řízení lidských zdrojů zahrnuje plánování lidských zdrojů a kapacitní plán, který určí 
požadavky na nábor a tzv. rezervace. Tyto rezervace provádí vedoucí oddělení 
projektové kanceláře. Hlavním smyslem těchto rezervací je, aby byly potřebné zdroje 




Problémem je stálý nedostatek zdrojů, což způsobuje neustálé přetěžování současných 
zdrojů. Tento problém se převážně řeší přeléváním práce mezi dceřinou společností 
v Nejdku a mateřskou společností ve Velbertu. Řeší se, jestli se zakázka bude realizovat 
v Nejdku nebo ve Verlbertu.  
4.5 Současné projekty 
Aktuálně probíhá dvacet devět projektů, na kterých se podílí pět projektových 
vedoucích. Každý projektový vedoucí má v průměru šest projektů. Realizují se projekty 
pro firmy Volvo, Toyota, Scania, Honda, BMW, Peugeot a dva projekty WNC, projekt 
interior lighting (vnitřního osvětlení) a projekt car camera (zadní kamera).  
Pro tvorbu seznamu projektů používají MS Excell, v němž se vytvoří tabulka s číslem 
projektu, který je zároveň odkazem na konkrétní projekt, s názvem zákazníka, názvem 
projektu, projektovým vedoucím, statusem plnění TDL (To Do List) a prioritou. Priorita 
se pohybuje v rozmezí od jedné do tří. Projekty, které nemají zadanou prioritu, jsou 
projekty, u kterých zatím nebyla zadána zakázka, provádí se v nich nějaká změna nebo 
jsou vytvořeny pro podporu jiného projektu.  
TDL (To Do List) je soupis činností potřebných pro realizaci projektu podobný WBS. 
Je to tzv. mikromanagement projektu, který zahrnuje pracovní balíčky. Jednotlivé 
činnosti pracovních balíčků nejsou popsané do detailu, upřesňují je jednotliví vedoucí 
projektu na začátku projektu. 
Status plnění TDL funguje na tzv. principu „semafor systém“. Barvy na semaforu se 
určují podle toho, jaký vliv má plnění úkolů na QKT (Qualität, Kosten, Termine) neboli 
kvalitu, náklady a termíny. Zelená barva znamená, že projekt probíhá bez problémů 
a projektová kancelář nemusí provádět žádná opatření. Oranžová barva signalizuje 
problém, který ohrožuje projekt, ale je v týmu řešitelný a včas splnitelný. Tento 
problém zabezpečí projektová kancelář poskytnutím dostatečné kapacity, sledováním 
termínů a krátkým reportem na PM, tedy projektový management. Červená barva 
signalizuje problém, který ohrožuje projekt,  zatím je v týmu neřešitelný nebo včas 
nesplnitelný. Tento projekt se eskaluje k vedení úseku rozvoje, založí se PULS 
(nápravný systém) a pošle se report na PM (projektový management). 
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PULS je nápravný systém, který má identifikovat konkrétní problém, zjistit příčinu jeho 
vzniku a okamžik vzniku. PULS také obsahuje návrh řešení a identifikuje osoby, které 
toto nápravné opatření budou realizovat, a stanoví termín, do jaké doby.  


















Zdroj: Interní zdroj WITTE 
4.6 Tvorba týmu 
Projektové týmy se tvoří podle odborných znalostí a na základě specifické povahy 
zakázky nebo zákazníka. Pro tvorbu projektových týmů je určen specifický systém. 
Projekt se tedy rozpadá na konkrétní skupinu lidí. Nákupčí jsou rozdělení podle 
komodit (plasty, elektrika, zinkové díly). Stejně tak jsou rozděleni projektoví vedoucí. 
Protože hodně komunikují se zákazníkem, dělí se dle zákazníků (Volvo, Ford, VW). 
Projekt klika pro Volvo potřebuje např. projektového vedoucího, který má na starosti 
Volvo, technika jakosti Volvo, prodejce Volvo, konstruktéra klik, zkušebního technika 
klik a disponenta podle business týmu, kde se nakonec výrobek sériově vyrábí. 
U malých projektů se projekty přidělují podle kapacit.  
Důležité je také sestavení Review týmu, který je určen na začátku projektu společně 
s projektovým týmem. Review tým se skládá z vedoucích jednotlivých členů 
projektového týmu. Ti na těchto Review hodnotí, zda se projekt ubírá správným 
směrem, řídí se určitou metodikou a rozhoduje o přechodu do další fáze. Fáze se 
rozdělují na tzv. milníky a gaty. O milníku rozhoduje Review tým, o gatu vedení WNC.  
Základní informace o projektu se sumarizují v Excellu. Soubor obsahuje čtyři tabulky, 
v nichž jsou uvedeny základní informace, projektový tým, Review tým a semafor TDL. 
Základní informace se skládají z čísla projektu, názvu projektu, vedoucího projektu, 
zahájení projektu a zahájení sériové výroby, tedy konce projektu. Tabulka projektového 
týmu zahrnuje role, které projekt vyžaduje, zodpovědné osoby a zodpovědné oddělení. 
Tabulka Review týmu obsahuje také zodpovědné osoby a zodpovědné oddělení.  
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4.7 Matice zodpovědnosti  
Matice zodpovědností je u každého projektu stejná. Pouze se přiřadí, kdo je za jakou 
činnost zodpovědný a do kdy má být činnost splněna. Tyto činnosti jsou popsané 
v interaktivním grafu programu PEP. Obsahuje pracovní balíčky/úkoly. Matice je 
rozdělena na čtyři hlavní fáze: uvolnění projektu, analýza technické specializace, 
technická specifikace odsouhlasená zákazníkem a koncept produktu.  
Obrázek č. 8: Příklad matice zodpovědností 
 
Zdroj: Interní zdroj WITTE 
4.8 Procesy komunikace 
Komunikace probíhá velmi podobně u všech projektů. Liší se pouze tím, jak často se 
musí vedení informovat neboli reportovat. K těmto účelům je využíván systém priorit 
od 1 do 3. Dříve určoval intenzitu zájmu o daný projekt, ale nyní se zabývá všemi 
stejně. Projekty, které nemají přiřazenou prioritu, jsou v jednom ze tří stavů. Buď ještě 
nebyla zakázka zadána, nebo se mění některá kritéria nebo jde o projekt vytvořený jako 
podpora pro jiný projekt. U těchto projektů není potřeba udělovat priority a ukazovat 
průběh vedení. Nyní se tedy dělí na ty, které jsou sledovány více a které méně. Pokud 
vše probíhá bez problémů, projekt s prioritou 1 se musí reportovat jedenkrát za osm 
týdnů, projekt s prioritou 2 se musí reportovat jedenou za šestnáct týdnů a projekt 




4.8.1 Typy komunikace projektového týmu 
Typy komunikace byly teoreticky popsány v druhé kapitole. Skutečné rozdělení ve 
společnosti neodpovídá teoretickému pojetí na povinnou, nepovinnou a marketingovou. 
Vzhledem k tomu, že všechna komunikace ve WNC je povinná a marketingová 
komunikace se nevyužívá, byly typy komunikace rozděleny na interní a externí 
komunikaci.  
Interní komunikace  
 Uvnitř PT 
Tým spolu komunikuje několika způsoby, a to buď prostřednictvím pravidelných 
projektových schůzek, které se konají jedenkrát týdně, či písemnou komunikací 
prostřednictvím emailových programů anebo telekomunikací. Dalším způsobem je 
komunikace osobní, tzv. face to face komunikace, která je díky „openspace“ kanceláři 
nejjednodušší. Posledním místem komunikace jsou zasedací místnosti nebo speciální 
komunikační místnost.   
Informace jsou sdíleny prostřednictvím úložiště v počítači, které je strukturované dle 
odbornosti. Například oddělení prodeje má úložiště se soubory a informacemi 
týkajícími se prodejních dat (poptávky, nabídky), oddělení vedení projektu sdílí 
informace ohledně termínových plánů, schválených milníků a gatů. Všichni musí mít 
přístup do jednoho úložiště dat pro práci na projektu a ke sledování plnění jednotlivých 
kroků daných PEPem a dílčích úkolů daných TDL (To Do Listem). TDL sleduje 
pravidelnost projektových schůzek, plnění úkolů a také slouží jako zápis z projektové 
schůzky. Úložiště aktualizuje každý člen po jakékoliv změně.  
Ne všichni členové pracují v jedné kanceláři, pracoviště mohou být na několika 
místech. Pracovníci mohou být z různých kanceláří v Nejdku, z pobočky v Plzni, ale 
i z Velbertu. Pokud jde o VAST (Vehicle Access Systems Technology), mohou být 
pracovníci i z několika kontinentů.  
Důležité je se pravidelně setkávat s celým týmem. Pro komunikaci na dálku slouží 




 S vedením 
Komunikace probíhá na PLG (Projekt Lenkung Grémium) tedy steering committee 
(řídící výbor), kde je reportován stav milníků a gatů. Dále se zde žádá schválení investic 
a rovněž jsou předkládány podle určitého klíče projekty k tzv. status reportu, kde 
o svém projektu pouze informují. 
Toto PLG rovněž slouží jako eskalační stupeň, pokud si projektový vedoucí neví rady, 
má zde možnost předložit svůj projekt s problémem. Dále má možnost označit jakýkoliv 
bod z TDL podle semaforového stupně jako červený. Vedoucí oddělní projektové 
kanceláře zařadí tento bod mezi sledované aktivity k vedoucímu vývoje, který provádí 
dohled za vedení WNC. 
 S ostatními útvary 
Separátně se schází např. technici kvality a nákupčí, a to jedenkrát za týden a diskutují 
nad stavem svých projektů. Jednotné setkání vedoucích projektů probíhá na tzv. PM 
meetingu, kde je nejen reportován stav projektu z pohledu cocpitu, ale i přijímány 
informace od ostatních projektových vedoucí ke stavu jejich projektu (například 
obtížnosti s dodavateli a kapacitami). Komunikace s ostatními útvary je zřejmě 
nedostatečná, protože dochází k problémům spojených se vzájemným nepochopením se, 
které je způsobeno nedostatkem informací. 
Externí komunikace 
 Se zákazníky 
Se zákazníkem komunikují pracovníci na pozici odborných funkcí projektového týmu, 
tedy prodej s nákupem, projektový vedoucí podle zákaznického centra, technici kvality, 
zkušebna, předsériový disponent o dodávkách atd. Diskuze probíhají většinou 
v anglickém jazyce z Nejdku a v německém jazyce z Velbertu, dále lidé komunikují i ve 
francouzském jazyce a v českém jazyce s firmou Škoda auto.  
Se zákazníky komunikují jak face to face, tak emaily a hlavně pravidelnými WebExy 
a telekonferencemi. Komunikace probíhá jednou týdně, vede se tzv. action list s úkoly 
pro zákazníka a pro projektový tým. Dále je zákazník informován prostřednictvím 
splněných úkolů z jejich PEPu. 
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 S dodavateli 
S dodavateli nejsou udržovány tak úzké vztahy jako se zákazníky, komunikuje s nimi 
konstruktér o vyrobitelnosti a případných korekcích výkresu pro optimální výrobu dílu 
i s ohledem na dostupné materiály prostřednictvím telekomunikace, emailu či osobní 
návštěvou přímo ve WNC.  
 S mateřskou společností ve Velbertu 
Vedení je důležité často informovat a řídit jeho očekávání. Hlavní je účast na PLG 
a projednání investic, dále technické projednání produktu. Komunikace je stejná jako 
v Nejdku – týmy, členové, vedení, odborné útvary (kalkulace, controling, nákup, prodej, 
zákaznická centra, techničtí specialisté). 
4.8.2 Komunikační prostředky 
 Email 
Nejrozšířenější forma komunikačního média. Výhodou e-mailové komunikace je, že lze 
poslat zprávu kdykoliv. Posílat zprávy je pohodlné a rychlé a eliminují se jazykové 
bariéry. Nevýhodou e-mailové komunikace je pozdní reakce partnera, viry, spamy, 
možnost nedorozumění a omylů. [29] 
 Osobní jednání 
Řešení problému v tomto případě pouze, pokud je přítomen i partner, odpověď nelze 
dopředu promyslet. Výhodou je naopak bezprostřední reakce a osobní kontakt. 
 Telekonference 
Prezentace prostřednictvím technologií, nejpoužívanější forma komunikačního média. 
Účastníci nemusí být v jeden okamžik na stejném místě, probíhá online a funguje 
celosvětově. Nevýhodou mohou být komunikační šumy.  
 Videokonference 
„Přenáší kromě hlasu i obraz a dávají tak možnost sledovat i neverbální projevy 




4.8.3 Technická podpora 
 Novell  
„Síťový operační systém typu klient – server. Je nejrychlejší a nejbezpečnější file-server 
a vynikající tiskový server.“ [31]   
 IBM notes 
„Primární funkcí klienta IBM Notes je e-mail a další odvozené korporátní služby jako 
adresář, kalendář, plánovač, rezervace zdrojů apod. Hlavní výhodou IBM Notes je 
možnost rozšíření základní množiny databází o další aplikace.“ [32]   
 WebEx 
Program zprostředkující videokonference a telekonference. 
 Cocpit 
Přehled projektu dle vybraných KPI (key performance indicators) klíčové ukazatele 
výkonnosti. Soubor propojený s více soubory, sumarizuje data.  
4.9 Další důležité faktory projektového managementu 
4.9.1 Zainteresované strany 
Ty jsou sledovány podle rolí. Konstruktéři sledují patenty, technik jakosti sleduje 
životní prostředí, prodejce sleduje finance a daně. Další zainteresovanou stranou je 
vedení a řídící výbor, tzv. steering committee, pro tyto účely jsou zřízeny PLG (Projekt 
Lenkung Gremium) meetingy. 
4.9.2 Vzdělání a rozvoj zaměstnanců 
Při přijímání nových zaměstnanců do projektové kanceláře nevyžaduje WITTE 
certifikaci projektových manažerů, kterou poskytuje IPMA. Většina projektových 
manažerů je certifikovaných. U nových pracovníků je situace řešena pomocí interních 
školících programů „Quali plus.“ Prostřednictvím těchto školení se řeší i zákonem 




Každý nový zaměstnanec při nástupu obdrží seznam školení, která musí do určité doby 
absolvovat. Každá pozice vyžaduje jiná školení. V průběhu pracovního života si může 
zaměstnanec vybírat školení, která by chtěl absolvovat a která by byla pro něj a jeho 
práci přínosná.   
Program Quali plus: 
 Počítačové kurzy – Excell, Lotus Notes, MS Power Point, MS Project, MS Word, 
SAP. 
 Jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština. Různé úrovně, prezenční či  
e-learningové studium. 
 Komunikační a obchodní dovednosti – komunikační dovednosti, vyjednávací 
dovednosti, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti, vedení hodnotícího 
pohovoru. 
 Manažerské dovednosti, týmová práce – efektivní řízení porad, projektové řízení. 
 Osobnostní rozvoj – asertivita, řešení konfliktů, stress management, time 
management. 
 Podniková ekonomika a právo – DPH, výsledovka, zákoník práce, BOZP. 
4.9.3 Hodnocení úspěšnosti projektu 
Stále se aktualizuje business plán daného projektu – tj. finanční stránka projektu. Celou 
dobu se eviduje původně schválená verze a mnoho různých verzí vzniklých během 
projektu. Když se předá do sériové výroby, analyzuje se stav daného projektu 
(lepší/horší). Druhou stránkou je hodnocení celkového vývoje neboli lessons learned. Je 
to proces učení se z praxe, a to nejen po stránce technické, i když to je hlavní náplní 
lessons learned, ale přináší i řadu aktivit, které přispívají k vylepšení spolupráce, včetně 
společné diskuze k průběhu projektu. 
4.10 Porady 
Podle vybrané literatury je porada „komunikací skupiny účastníků, organizovanou 
s vírou ve vznik synergického efektu. Porady jsou svolávány s nadějí, že společná 
komunikace a sdílené úsilí povedou k příznivějšímu výsledku, než by měl souhrn 
samostatných úsilí účastníků porady.“ [33, s. 12] 




Jelikož se projektoví vedoucí musí projektům věnovat, i když to není jejich hlavní 
náplní práce, sleduje se jejich docházka na projektových schůzkách a na Review. 
Docházka musí být minimálně 85 %. Místo sebe mohou poslat zástupce, jimiž jsou 
předem určené osoby, které je mohou zastupovat. Nedostatkem však je, že porady 
nejsou pravidelně vyhodnocovány.  
Docházka se kontroluje jedenkrát týdně. A také je to bod, který se projednává na poradě 
PM a separátně s vedoucími jednotlivých odborníků projektu.  
4.10.1 Typy porad 
 Porada projektového týmu 
Porada se koná jednou týdne, vede jí a termín porady určuje projektový vedoucí. Porada 
trvá 1 - 1,5 hodiny podle toho, kolik témat je potřeba probrat. Porady se musí zúčastnit 
každý nebo za sebe může poslat náhradu, která je určená již na začátku projektu. Před 
začátkem porady jsou všichni členové obeznámeni s obsahem porady. Porady slouží pro 
kontrolu průběhu projektu a k výměně informací o stavu jednotlivých úkolů, změnách 
a obtížích při plnění úkolů. Na konci porady se zadávají úkoly, které musí být splněny 
do další porady, kde proběhne kontrola plnění.  
 Každý pátek schůzka PM 
Schůzka projektových manažerů se koná každý pátek, projednává se na ní stav projektů. 
Svolává ji vedoucí vývoje a trvá přibližně dvě hodiny. Musí se jí zúčastnit všichni 
projektoví manažeři, vedoucí KuCe (zákaznické centrum), vedoucí zkušebny, vedoucí 
konstrukce a vedoucí vzorkovny. Projednávají se i projekty z Velbertu, proto se během 
porady mluví anglicky. Nejprve prezentuje projektový vedoucí nebo člen projektového 
týmu a poté se navrhují opatření a další postupy. Je využíváno principu informativní 
platformy. Dále se probírají kritické (červené) body z TDL. 
 Review 
Jedná se o poradu, kde se předkládá stav projektu k posouzení zralosti či progresu dle 
plánu. Zde se rovněž rozhoduje o zadání zakázek na dodavatele dle výběru a schvalují 
se další investice či se eskalují problémové projekty. Rovněž se zde přeschvalují 
business plány projektu, kde došlo k významným termínovým či ekonomickým 
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změnám. Ke změnám může dojít v důsledku posunutí milníku, překročení nákladů nebo 
kalkulace, změny výnosnosti, přečerpání zdrojů dříve než bylo plánováno. 
 PLG (Projekt Lenkung Gremium) 
Tzv. grémium na řízení projektů se koná pravidelně každý týden. Probíhá pomocí 
telekonference či videokonference s Velbertem pomocí technické podpory WebEx. 
Účastní se vedení a rozšířené vedení nebo rada ředitelů. Hlavním účelem je schvalování 
balíčků investic, revidují se projekty, tzn. vývoj fází a jejich zpoždění. PLG je jediný 
orgán, který uvolňuje milníky. Z důvodu velkého množství informací není možné 
odhalit všechny detaily. Pro detailnější kontrolu slouží Review projektu, kde je svolán 
Review tým a ten podle check listu posuzuje stav projektu.  
4.11 Dotazníkové šetření – Hodnocení porady 
Z průběhu mého pozorování je patrné, že porady jsou pro společnost velmi důležité. 
Proto jsem se rozhodla použít metodu dotazníkového šetření k hodnocení porady.  
Porady jsou důležité především pro výměnu informací mezi členy týmu a předání 
informací od zákazníka. Diskutuje se při nich nad problémy i změnami a můžou 
eskalovat uvnitř projektu. Porada poskytuje informace o průběhu projektu, dále 
poskytuje zápis o progresu TDL a stanoví další kroky či úkoly. 
Pro dotazníkové šetření byly osloveny tři projektové týmy s celkem šestnácti 
respondenty, jde tedy o hodnocení ze tří porad. Dotazník byl anonymní a byl vyplněn 
všemi členy týmu po skončení porady projektového týmu. Cílem dotazníkového šetření 
bylo získání informací o pocitech a názorech jednotlivých členů projektových týmů na 
komunikaci a užitečnosti porady. Výrok bylo možno hodnotit na stupnici od 1 do 5. 




 Výrok č. 1: Porada byla velmi dobře i obsahově připravena. 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že členové týmu z velké části naprosto souhlasí s tím, 
že porada byla dobře připravena. Jen 5 respondentů z 16 spíše souhlasí a 4 jsou 
indiferentní. 
 Výrok č. 2: Projednávaly se všechny důležité záležitosti. 
U tohoto výroku více než 60 % dotazovaných s výrokem spíše souhlasí a pouze 5 
naprosto souhlasí. Z toho plyne, že na poradě se projednaly všechny záležitosti, které 
byly potřeba.  
 Výrok č. 3: Předem vyhrazený čas nebyl překročen. 
Téměř 100 % respondentů se shodlo na tom, že čas strávený na poradě nepřekročil 
stanovenou dobu. Tento výsledek je pro práci velmi pozitivní. Všichni pracovníci jsou 
velmi vytížení, a proto je jejich čas velmi vzácný.  
 Výrok č. 4: Informovanost o obsahu porady byla velmi dobrá. 
Přesně polovina účastníků naprosto souhlasí s tím, že byli dobře informováni. Pět 
účastníků s výrokem spíše souhlasí a tři respondenti jsou indiferentní. 
 Výrok č. 5: Spolupráce v průběhu porady byla velmi dobrá. 
Nadpoloviční většina s výrokem naprosto souhlasí, pět účastníků spíše souhlasí a dva 
respondenti jsou indiferentní. Z těchto odpovědí vyplývá, že 87 % dotazovaných je se 
spoluprací během porady naprosto spokojených. 
 Výrok č. 6: Stihla se prodiskutovat všechna témata. 
Více jak 50 % respondentů naprosto souhlasí, 3 spíše souhlasí, 3 jsou indiferentní 
a pouze jeden z nich spíše nesouhlasí. Z toho vyplívá, že ve většině případů se stihnou 
prodiskutovat všechna témata, která byla určena. 
 Výrok č. 7: Jasnost a správnost přijatých závěrů byla velmi dobrá. 
U tohoto výroku byli respondenti u hodnocení od 1-3 rozloženi téměř rovnoměrně. 




 Výrok č. 8: Kontrole plnění úkolů z minulých porad byla věnována náležitá 
pozornost. 
Dle výsledků z dotazníku je patné, že kontrole plnění úkolů, byla opravdu věnována 
náležitá pozornost.  
 Výrok č. 9: Čas, který jsme strávili na poradě, jsme využili efektivně. 
U tohoto výroku, byly odpovědi spíše záporné. Více než 1/3 respondentů s výrokem 
spíše nesouhlasí a 5 z nich jsou indiferentní. 3 spíše souhlasí a dva naprosto souhlasí. 
Z těchto odpovědí, lze vyvodit, že čas strávený na poradě není využit efektivně. Všichni 
účastníci jsou časově vytížení a jejich čas drahý. Tyto hodnoty jsou zobrazeny na 
obrázku č. 9 
Obrázek č. 9: Grafické znázornění Výroku č. 9 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 Výrok č. 10: Jsem spokojený s množstvím svého vlivu, který jsem během porady 
uplatnil. 
Největší počet respondentů s výrokem spíše souhlasí. Naprosto souhlasí 25 % ze všech 
dotazovaných. Nezanedbatelná část s podílem 19 % s výrokem spíše nesouhlasí. Z toho 
















Čas, který jsme strávili na poradě, 
jsme využili efektivně. 
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Obrázek č. 10: Grafické znázornění Výroku č. 10 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Ze získaných odpovědí je možné usuzovat, že projektovou komunikaci v podniku 
WNC, která je realizována především ve formě pravidelných porad, lze považovat za 
efektivní. Většina dotazovaných kladně hodnotila veškeré aspekty porad, jako například 
úroveň jejich připravenosti, relevantnost obsahu, dodržování časového rámce či 
spolupráce během jejího trvání. Důležitá je též skutečnost, že výstupem porad jsou 
jednoznačné a srozumitelné závěry, ze kterých jsou vyvozeny konkrétní úkoly, jejichž 
plnění je následně důkladně kontrolováno.  
Další možností vyhodnocení dotazníku na hodnocení porady, je zhodnocení podle 
projektových týmů. Výsledkem je průměrná hodnota, která vyjadřuje míru kritiky. Čím 
nižší průměr, tím bylo jejich hodnocení lepší, čím vyšší průměr tím byli členové týmu 
kritičtější. První tým hodnotil v průměru 2,22, druhý tým v průměru 1,88 a třetí hodnotil 
nejméně kriticky s průměrnou hodnotou 1,18. Hodnocení jednotlivých týmů je zřejmé 
také z následujícího grafu.  
Navzdory uvedených faktům ale bylo členem vedení společnosti označeno několik 
oblastí, jejichž stav není považován za optimální a bylo by třeba jej zlepšit, tyto jsou 
















Jsem spokojený s množstvím 
svého vlivu, který jsem během 
porady uplatnil.  
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Obrázek č. 11: Průměrné hodnocení porady 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
4.12 Shrnutí kapitoly Vyhodnocení praxe v projektové kanceláři 
Základem této kapitoly je představení projektové kanceláře, která byla ve WNC 
zkušebně založena v roce 2012. Byly popsány způsoby vzniku projektu a typy projektů. 
Stejně jako v teorii je definován životní cyklus projektu, který ve WNC představuje 
proces vzniku produktu neboli PEP (Produkt Entstehung Prozess). V současné době 
probíhá dvacet devět projektů, na kterých se podílí pět projektových manažerů. Vyrábí 
pro zákazníky jako je Volvo, Toyota, Scania, Honda, BMW a Peugeot.  
Dále se práce zabývá tvorbou týmu, která má specifickou povahu, maticí 
zodpovědností, která koresponduje s teorií. Důležitým tématem je plánování 
trojimperativu (času, zdrojů a nákladů). Pro kvalitní fungování společnosti, je důležité 
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, na který se ve WNC klade velký důraz. Každý 
zaměstnanec při nástupu musí splňovat nařízená školení, které nabízí program „Quali 
plus“.  
Stěžejní částí této bakalářské práce jsou komunikační procesy v projektovém týmu, kde 
jsou popsány typy interní a externí komunikace projektového týmu. Dále jsou popsány 
komunikační prostředky, využívané nejen v projektovém týmu, ale se všemi útvary. 


















Následující kapitola poukazuje na nalezené problémy týkající se projektového 
managementu a komunikace s ním spojenou a navrhuje opatření pro jejich odstranění.  
4.13 Nálezy a doporučená opatření 
Navrhovaná doporučení vychází ze zjištěných nedostatků zmíněných v předchozích 
kapitolách, prostřednictvím osobního pozorování, dotazování a dotazníkového šetření.  
1) Pravidelné hodnocení porad 
Jedním z nejvíce využívaných způsobů komunikace ve společnosti jsou porady 
projektového týmu, které jsou pořádány jedenkrát týdně. Jejich efektivita je tedy 
zásadní pro celkovou kvalitu a úroveň komunikace v projektu, jelikož v rámci porad 
jsou delegovány jednotlivé úkoly. Jejich pochopení, které závisí na jednoznačnosti 
sdělení, je nezbytné.  
Nedostatkem současného stavu je absence zpětné vazby ze strany členů projektového 
týmu, jelikož porady nejsou zpětně vyhodnocovány. Je tedy možné, že projektový tým 
by spatřoval prostor pro jejich zlepšení, ale nemá možnost na něj upozornit. 
Řešením by bylo pověření jednoho ze zaměstnanců pravidelným hodnocením porad, 
a to například v intervalu jednoho měsíce. Evaluace by mohla mít písemnou formu 
v podobě dotazníku s uzavřenými otázkami a možností dalšího komentáře na závěr. 
Tento typ hodnocení není náročný na čas ani ostatní zdroje. Výsledky by pak měly být 
komunikovány jak vedení, tak všem ostatním účastníkům porady. Nutností je však 
vyhnutí se pouhému zformalizování této činnosti, a tak zjištěné nedostatky by měly být 
v přijatelném čase odstraněny.  
2) Management zdrojů  
Jako další oblast, kde byl identifikován prostor pro zlepšení, je plánování zdrojů či 
kapacit. Plánování kapacit přiřazených zdrojů by bylo vhodné plánovat za přítomnosti 
manažerů zdrojů, podle pracovních balíčků a podle fáze projektu. Zde tedy opět 
vyvstává problém s nedostatečnou a neefektivní komunikací, který v současné době 




3) Dodržování termínového plánu 
Slabou stránkou společnosti je neschopnost dodržovat stanovené termíny dokončení 
projektů, což může mít mimo jiné negativní vliv na image společnosti a mohlo by 
v konečném důsledku vést ke snížení odběratelské základny. Nedostatečné množství 
zakázek by pak mohlo ohrozit budoucí fungování podniku.  
Termíny se nedaří dodržovat i přesto, že každý projekt je ve fázi plánování důkladně 
rozebrán na jednotlivé činnosti, které jej tvoří, tzv. work breakdown structure. K 
aktivitám jsou následně též přiřazeny zdroje a určeny odpovědné osoby. Klíčovým 
problémem je neefektivnost komunikace, která zpoždění způsobuje.  
Možností, jak situaci zlepšit, by bylo ke zmíněné WBS vytvořit vždy ještě diagram či 
síťový graf, na kterém by byla označena kritická cesta. Kritická cesta je tvořena 
činnostmi, k jejichž vykonání není k dispozici žádná časová rezerva, a tedy jejich 
pozdní realizace automaticky prodlužuje dobu trvání celého projektu. Na takto 
identifikované kritické činnosti by pak bylo nutné zaměřit pozornost a důkladně 
zabezpečit jejich hladký průběh.  
Nedodržování termínů může být ovlivňováno také kvalitou zpracování časového plánu, 
respektive jeho reálností. Ve fázi plánování je nutné brát v úvahu možná rizika, která 
projekt mohou ovlivnit a jejich působení do časového rámce zakomponovat.  
4) Zapojení výroby do vývoje projektu 
Osobním pozorováním a pohovory bylo zjištěno, že komunikace mezi projektovými 
týmy a ostatními útvary, zejména výrobou, není optimální. Pracovníci výroby jsou 
nedostatečně informováni o plánovaných a realizovaných projektech a jejich termínech. 
To má za následek, že například není k dispozici potřebný materiál nebo personálních 
zdrojů nutných pro jejich zajištění.  
K odstranění tohoto nedostatku by bylo vhodné zapojit pracovníky výroby do 
jednotlivých fází projektů a zprostředkovat intenzivnější komunikaci mezi projektovým 
týmem a výrobou. Vedoucí výroby by se měl například účastnit porad, kde se jednotlivé 
projekty plánují, aby tak mohl včas zajistit veškeré potřebné zdroje.  
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Útvar výroby by měl mít též k dispozici písemný dokument specifikující požadavky na 
jednotlivé projekty od osob odpovědných za jejich realizaci, který by přímo uváděl 
možná specifika a zvláštní nároky, které by proces výroby mohly zkomplikovat.  
5) Neinovativní prostředí  
Veškeré aktivity včetně řízení komunikace jsou ve společnosti upraveny pevně 
nastavenými pravidly a celé fungování WNC je tedy tímto způsoben standardizováno. 
Přestože výhodou tohoto přístupu je jednoznačná měřitelnost dosažených výsledků 
a zaručená úroveň kvality postupů, tato formalizace vede k omezování inovačního 
potenciálu zaměstnanců.  
Možným řešením by bylo omezení počtu norem, které se ke komunikaci vztahují 
a vytvoření tak prostoru pro vlastní aktivitu a iniciativu zaměstnanců. Zároveň by bylo 
vhodné do platového ohodnocení zahrnout variabilní složku, jejíž výše by byla přímo 
závislá na míře přínosu zaměstnance, co se týče inovační aktivity. 
Tvoření nových nápadů by navíc mělo být jednoznačně podporováno ze strany vedení, 
a to například v pravidelně vydávaném firemním časopise, kde by byly proaktivní 
zaměstnanci chváleni a byl by popsán jejich přínos, nový nápad a zároveň by byly 
uveřejňovány výzvy, aby se zúčastnili i ostatní. 
Výhodou těchto opatření je skutečnost, že není spojeno s dodatečnými náklady, jelikož 
firemní časopis je vydáván již nyní, uvedení příspěvku tohoto typu nepředstavuje žádné 
zatížení. Finanční ohodnocení inovační aktivity zaměstnanců by pak odpovídalo úrovni 
přínosu jejich nápadu pro společnost, náklady by tedy byly vykompenzovány 





Na základě teoretických a praktických poznatků lze vyvodit důležitost komunikace, 
která je zásadním faktorem pro úspěšnost projektů a ve výsledku celé společnosti.  
Hlavním cílem této bakalářské práce byla analýza komunikace v projektovém týmu, 
nalezení případných problémů při komunikaci a následné navržení opatření vedoucích k 
jejich odstranění. K tomu mi výrazně napomohlo absolvování praxe ve společnosti 
WITTE Nejdek, s. r. o.  
Teoretické části byly věnovány dvě kapitoly, ve kterých byly představeny nejdůležitější 
informace týkající se projektového managementu a komunikace. Tyto skutečnosti byly 
důležité pro pochopení faktů v praktické části této bakalářské práce.  
Praktickou část tvořily dvě kapitoly, představení společnosti WITTE Nejde, spol. s r.o. 
a vyhodnocení praxe v projektové kanceláři. Byl definován předmět podnikání, hlavní 
produkty a inovační strategie. Zároveň byly identifikovány silné a slabé stránky spolu 
s finanční analýzou, charakterizující finanční zdraví společnosti. V následující kapitole 
byla představena projektová kancelář, která byla založena pro podporu projektů. Byly 
představeny základní informace týkající se vzniku projektu, tvorbou týmu, maticí 
zodpovědností, rozvoj zaměstnanců a plánování trojimperativu. Nejpodstatnější částí 
této práce je komunikace v projektové kanceláři, kde jsou popsány interní a externí 
komunikace, komunikační prostředky, technická podpora a porady. Vzhledem 
k důležitosti porad, bylo provedeno dotazníkové šetření na hodnocení porady. 
V kapitole nálezy a opatření, byly uvedeny identifikované nedostatky a návrhy na jejich 
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Příloha A: Dotazník na hodnocení porady 
HODNOCENÍ PORADY 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku hodnocení porady. Tento 
dotazník je anonymní a slouží pouze pro účely bakalářské práce.  
Zadání: Přečtěte si postupně všechny výroky a vyberte míru souhlasu, s níž se nejvíce 
ztotožňujete. Svoji odpověď označte křížkem na škále od 1 – 5: 
1 - naprosto souhlasím, 
2 - spíše souhlasím, 
3 - jsem indiferentní,  
4 - spíše nesouhlasím, 





VELICHOVÁ, Lenka. Komunikace v projektovém týmu. Bakalářská práce. Plzeň: 
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 62 s., 2015 
Klíčová slova: projektový management, projektový tým, komunikace, porada 
Hlavním cílem této práce je analýza komunikace v projektovém týmu, nalezení 
případných problémů při komunikaci a následné navržení opatření na jejich odstranění. 
Informace k analýze byly získány ve společnosti WITTE Nejdek, spol s.r.o. pomocí 
metody osobního pohovoru se zaměstnanci, metodou pozorování a nakonec 
dotazníkovým šetřením.  
Práce byla rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na teoretické pojetí 
projektového řízení, představení komunikace obecně a na komunikaci v projektovém 
týmu. Druhá část představuje společnost WITTE Nejdek, spol s r.o., její charakteristiky, 
historii, organizační strukturu atd. Dále prezentuje zkušenosti a poznatky získané 
v rámci projektové kanceláře, včetně informací o vzniku projektu, vytvoření 
projektového týmu, časové náročnosti, nákladech a plánování zdrojů. Závěrem se 
specializuje na způsoby komunikace projektového týmu, na prostředky komunikace, 
hodnocení úspěšnosti porady a zpětnou vazbu od členů týmu.  Výsledkem je poukázání 




VELICHOVÁ, Lenka. Communication within the project team. Bachelor thesis. Pilsen: 
Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 62 p., 2015 
Key words: project management, project team, communication, team meeting 
The main objective of this work is to analyze communication within the project team, to 
identify possible communication obstacles and to suggest measures to eliminate 
identified weaknesses. The data for analysis were obtained at WITTE Nejdek, spol s r.o. 
using the method of face to face interviews with project staffing, observation methods 
and finally questionnaire survey. 
The work has been divided into two main parts. The first part focuses on theoretical 
conception of project management, communication in general and project team 
communication. The second part introduces WITTE Nejdek Company, its elementary 
characteristics, history, organizational structure etc. and presents experience and 
findings gained in the project office including information about the origins of the 
project, project team establishment, project time, cost and resource planning. The result 
of this chapter deals with project team communication, project success assessment and 
project meeting feedback from team members. The result is pointing out the weaknesses 
and propose measures. 
